Abnahme	

	Arbeitspaketbeschreibur	ng	
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
27+38	Websitekomponenten Design	Bernhard Hackl	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
	46	Dominik Arnstorfer	
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	bu
Ziele, Ergebnisse			Planung
Fertige Mockups für alle We Funktionsweise	ebsitekomponenten, Übersich	nt der tatsächlichen	₫
Voraussetzungen für den Start de	es Arbeitspaketes		
Websitefunktionalität plane	n abgeschlossen; grobe Idee	der Komponenten	
Tätigkeitsbeschreibung			
Mittels balsamiq.com Mocku visualisieren und ersichtlich	ıps erstellen um den genaue zu machen	n Plan der Komponenten zu	
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
7. November 2017			Ab

Arbeitspaketbeschreibung			
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
28	Website Design	Dominik Arnstorfer	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
	30	Bernhard Hackl	
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
31. Oktober 2017	200	400€	ng
Ziele, Ergebnisse			Planung
Fertiges Mockup der SPA			귭
Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes			
Websitefunktionalität planen abgeschlossen; grobe Idee des Website Layouts			
Tätigkeitsbeschreibung			
Aufgrund von vorigen Zeich Mockup für die SPA erstelle	nungen und Überlegungen r n	mittels balsamiq.com	
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
31. Okotber 2017			Ab

	Arbeitspaketbeschreibu	ng	
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
34	Neue Technologien erlernen	Paul Camerloher	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
26	37	Dominik Arnstorfer	
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
31. Oktober 2017	100	200€	D
Ziele, Ergebnisse	,		Planung
Erweitertes Wissen über notwendig sind	eue Technologien die in den r	nächsten Schritten	Plar
Voraussetzungen für den Start	des Arbeitspaketes		
Funktionierende Internetv	erbindung		
Tätigkeitsbeschreibung			
	n neuen Technologien müsse n um das Projekt nicht zu gef rmölgichen		
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
31. Oktober 2017	100	200€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
31. Oktober 2017			45

Arbeitspaketbeschreibung			
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
26	API planen	Paul Camerloher	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
	34		
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
24. Oktober 2017	200	400€	Planung
Ziele, Ergebnisse			lan
Festlegen der Routen und d	er benötigten Funktionalität		1
Voraussetzungen für den Start de	es Arbeitspaketes		
Tätigkeitsbeschreibung			
	nen, Klassen und Funktioner iverse weitere benötigte Fur	•	
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
24. Oktober 2017	200	400€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
24. Oktober 2017			Ab

Arbeitspaketbeschreibung			
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
46	Browserspezifische Unterschiede ausarbeiten	Bernhard Hackl	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
38	48		
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
14. November 2017	100	200€	ng
Ziele, Ergebnisse			Planung
Mögliche Probleme erkennen, die mit der Verwendung verschiedener Browser auftreten können			ď
Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes			
Funktionierende Internetverbindung			
Tätigkeitsbeschreibung			
Um mögliche Probleme zu verhindern mit anderen Browsern und deren Kompatibilität wird Recherche betrieben			
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
14. November 2017	100	200€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
14. November 2017			Ab