	Arbeitspaketbeschreibu	ng	
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
27	Websitekomponenten Design	Bernhard Hackl	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
31	38	Dominik Arnstorfer	
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	bu
Ziele, Ergebnisse			Planung
Fertige Mockups für alle We Funktionsweise	bsitekomponenten, Übersich	nt der tatsächlichen	Ы
Voraussetzungen für den Start de	es Arbeitspaketes		
Websitefunktionalität planer	n abgeschlossen; grobe Idee	der Komponenten	
Tätigkeitsbeschreibung			
Mittels balsamiq.com Mocku visualisieren und ersichtlich	ips erstellen um den genaue zu machen	n Plan der Komponenten zu	
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
			P

Arbeitspaketbeschreibung			
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
28 + 39	Website Design	Dominik Arnstorfer	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
32	42	Bernhard Hackl	
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	ng
Ziele, Ergebnisse			Planung
Fertiges Mockup der SPA			ᆸ
Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes			
Websitefunktionalität planen abgeschlossen; grobe Idee des Website Layouts			
Tätigkeitsbeschreibung			
Aufgrund von vorigen Zeichnungen und Überlegungen mittels balsamiq.com Mockup für die SPA erstellen			
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
31. Oktober 2017	400	800€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
7. November 2017			Ab

	Arbeitspaketbeschreibu	ng	
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
34	Neue Technologien erlernen	Paul Camerloher	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
26	37	Dominik Arnstorfer	
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
31. Oktober 2017	100	200€	D
Ziele, Ergebnisse	,		Planung
Erweitertes Wissen über notwendig sind	eue Technologien die in den r	nächsten Schritten	Plar
Voraussetzungen für den Start	des Arbeitspaketes		
Funktionierende Internetv	erbindung		
Tätigkeitsbeschreibung			
	n neuen Technologien müsse n um das Projekt nicht zu gef rmölgichen		
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
31. Oktober 2017	100	200€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
31. Oktober 2017			45

Arbeitspaketbeschreibung			
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
26	API planen	Paul Camerloher	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
13	34		
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
24. Oktober 2017	200	400€	oun
Ziele, Ergebnisse			Planung
Festlegen der Routen und der benötigten Funktionalität			
Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes			
Tätigkeitsbeschreibung			
Benötigte Schnittstellen planen, Klassen und Funktionen bzw. Methoden planen, Datenbankanbindung und diverse weitere benötigte Funkntionaltitäten			
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
24. Oktober 2017	200	400€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
24. Oktober 2017			Ab

	Arbeitspaketbeschreibu	ng	
AP Nr (PSP-Code)	AP Bezeichnung (aus PSP)	Verantwortlich	
46	Browserspezifische Unterschiede ausarbeiten	Bernhard Hackl	
Vorlieger (PSP-Code)	Nachfolger (PSP-Code)	Mitarbeit (gegebenenfalls)	
38			
Geplanter Starttermin	Geplante Dauer (in Minuten)	Geplante Kosten	
14. November 2017	100	200€	bu
Ziele, Ergebnisse			Planung
Mögliche Probleme erkennen, die mit der Verwendung verschiedener Browser auftreten können			Ä
Voraussetzungen für den Start de	s Arbeitspaketes		
Funktionierende Internetverbindung			
Tätigkeitsbeschreibung			
Um mögliche Probleme zu verhindern mit anderen Browsern und deren Kompatibilität wird Recherche betrieben			
Tatsächlicher Starttermin	Tatsächliche Dauer (in Minuten)	Tatsächliche Kosten	
14. November 2017	100	200€	me
Abnahmetermin	Abgabe durch (Unterschrift)	Abnahme durch (Unterschrift)	Abnahme
14. November 2017			Ab